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RESUMEN:  
El presente estudio trata el aeropuerto de Málaga como un 
megaproyecto, consecuencia de la última ampliación realizada. Este trabajo 
abarca cuáles han sido las modificaciones a las que ha sido sometido desde su 
construcción, la inversión, afectados por la misma y las soluciones a las 
problemáticas que han ido surgiendo sin olvidar las consecuencias que ha 
tenido la crisis sobre el resultado final. 
El objetivo es conocer mediante el estudio histórico, actual y previsiones, 
los flujos de turistas recibidos tanto en el destino como en el aeropuerto, y si las 
infraestructuras realizadas han servido para el aumento de las mismas. 
Además se va a determinar si se han cumplido las previsiones realizadas a 
efectos de la ampliación y se van a analizar las consecuencias y actuaciones 
que ha tenido la nueva construcción sobre el destino. 
 
 
  
  
ÍNDICE  
Capítulo 1 Introducción .......................................................................... 1 
Capítulo 2 La crisis económica .............................................................. 3 
2.1. La crisis económica actual .......................................................... 3 
2.2. La crisis y el turismo .................................................................... 4 
Capítulo 3 Megaproyecto turístico: El aeropuerto de Málaga ................ 7 
3.1. ¿Qué es un megaproyecto? ........................................................ 7 
3.2. La evolución del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ................ 9 
Capítulo 4 Resultado de la ampliación y estudio evolutivo .................. 12 
4.1. La ampliación ............................................................................ 12 
4.2. La demada ................................................................................ 19 
4.2.1. Perfil de la demanda ............................................................ 21 
4.3. Previsiones sobre la llegada de usuarios .................................. 23 
4.4. El “boom” de las low cost .......................................................... 30 
4.4.1. Compañías tradicionales y low cost. .................................... 33 
4.4.2. Las compañías low cost en Málaga ..................................... 36 
Capítulo 5 Conclusiones ...................................................................... 39 
Bibliografía.......................................................................................... 41 
ANEXO ............................................................................................... 44 
 
 
 
 
FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
Los megaproyectos en la Costa del Sol: El caso del aeropuerto  1 
 
CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es una simulación donde la consultora de turismo 
“Pérez García S.L” desarrolla un estudio a petición de su cliente “Multinacional 
Marshall S.L” con intereses en la gestión de aeropuertos en situaciones de 
desequilibrio económico. Se trata de un estudio de carácter técnico y de 
resolución de un caso práctico planteado por la Multinacional. El cliente nos 
solicita estudiar el proyecto de la reciente ampliación del aeropuerto de Málaga 
y cuál ha sido el efecto de la crisis en la misma.  
El valor de este trabajo viene dado por el estudio de las previsiones 
realizadas a corto, medio y largo plazo realizadas a causa de la ampliación y la 
posterior realidad a la que se ha enfrentado el aeropuerto. De esta manera se 
ha podido ver si la inversión realizada ha influido en el turismo llegado a la 
Costa del Sol. La complejidad del estudio viene dada por la dificultad a la hora 
de obtener información relacionada con este tema. 
La crisis es un lastre que el gobierno español no ha querido reconocer 
hasta que la situación ha sido más que evidente. Se ha tratado de ocultar y de 
suavizar sus consecuencias lo máximo posible, pero los datos cuantitativos son 
claros. El plan Director que se realizó en el año 2006 para la ampliación del 
aeropuerto de Málaga, como se verá en el presente proyecto, no contempló 
una situación de crisis que dos años después haría temblar los cimientos del 
turismo consolidado y fuerte que presumía tener la Costa del Sol.  
Además, se analizarán las consecuencias que ha tenido la ampliación. 
Expropiaciones, reubicaciones y pagos, son factores que hay que tener en 
cuenta en una mega construcción de estas características y todo el dinero que 
ello supone. De este modo, cabe preguntarse si ha sido una inversión rentable 
y si ha supuesto una mejora para el destino. 
El fenómeno de las compañías aéreas “low cost” ha revolucionado el 
mercado aéreo. Esto no hubiera sido posible sin un mundo globalizado, donde 
internet ha influido de forma espectacular en la compra de billetes de avión, 
eliminando de esta forma intermediarios y lo que ha permitido ofrecer mejores 
precios. De este modo, ha surgido un nuevo mercado en el que los precios se 
adaptan a lo que los clientes están dispuestos a pagar. Necesidad de que las 
compañías innoven para adaptarse al nuevo tipo de cliente y al movimiento 
masivo hacia precios más asequibles, ha hecho que muchas compañías 
tradicionales cambiaran los procedimientos para ofrecer mejores precios o 
incluso crearan sus propias aerolíneas de bajo coste. Este fenómeno tan 
revolucionario, ha afectado al turismo y al tipo de turista que llega a nuestras 
costas y en el estudio se analiza de qué modo. 
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El objetivo principal que pretende alcanzar este proyecto es el estudio de 
la ampliación del aeropuerto de Málaga y una vez realizada, de qué forma ha 
influido en la llegada de turistas. Además se comentará de qué manera ha 
afectado la crisis y el uso que se le ha dado una vez finalizada la construcción. 
El turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 
económica en los lugares de destino, además de tener efectos en el entorno 
natural, en las zonas edificadas y en la población local. Debido a estos diversos 
impactos y la variedad de factores de producción requeridos para producir los 
bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio abanico de agentes 
involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque 
global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo en políticas tanto 
nacionales como locales. 
El turismo se puede generar creando una oferta turística básica y 
complementaria (Sánchez Ollero, 2012): 
 Recursos turísticos: se basan en los atractivos con que cuenta un 
determinado destino, ya sean de orden natural, histórico, 
monumental, cultural o folclórico. Son la motivación principal del 
turista. 
 Infraestructuras: son todos aquellos componentes físicos 
necesarios para el desarrollo de la actividad, ya sean públicos o 
privados. 
 Empresas turísticas “puras”: las cuales prestan el servicio directo 
al turista (como por ejemplo empresas de alojamiento y 
transporte). 
 Oferta complementaria: referente a la restauración, salas de 
fiestas, oferta deportiva...  
Es en este contexto cuando se puede definir lo que es un megaproyecto 
turístico, que a pesar de no tener una definición genérica, podemos decir que 
son espacios que requieren un gran tiempo de construcción, los cuales se 
enfrentan a grandes riesgos, necesidades y dificultades para que se lleven a 
cabo incluyendo una gran inversión para su realización, con el único fin de 
atraer a una gran cantidad de turistas. 
En el caso de estudio, ha sido la administración pública la que ha 
financiado este megaproyecto realizado prácticamente por completo en una 
situación de crisis económica. Este motivo hace que nos preguntemos cómo ha 
sido financiado y de dónde se han cogido esos fondos públicos.  
Con este trabajo se intenta dar respuesta a muchas de las preguntas 
que quedan en el aire, las cuales han sido esquivadas por las administraciones 
con el fin de tapar la realidad bastante negativa a la que se ha enfrentado esta 
inversión. 
Para la realización del estudio, se han utilizado fuentes bibliográficas, 
además de prensa y otras fuentes de interés (internet, bases de datos 
oficiales...) para la recopilación de la información necesaria. 
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CAPÍTULO 2 LA CRISIS ECONÓMICA 
En este capítulo se estudian los factores determinantes de una crisis que 
afecta a gran parte del mundo actual. Se da respuesta a cómo se creó la crisis 
y las consecuencias de la misma en el entorno general y en el entorno 
específico del turismo. Se estructura en dos apartados; en el primero de ellos 
se analiza la crisis económica de un modo más general y la evolución de la 
misma. En un segundo apartado se presenta de qué modo ha afectado al 
sector turístico. 
2.1. LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL 
El capitalismo se presenta siempre como una economía política, es 
decir, como una combinación de poder político y la acumulación de capital que 
articula formas específicas de distribución social y producción material. La 
duración en el tiempo y la extensión de esta combinación, dependen de la 
capacidad de los estados para construir o reconstruir asientos políticos y 
sociales, y para crear regímenes económicos capaces de establecerse en el 
mercado mundial y sustentar pautas de desarrollo duraderas (Cordera, Lomelí 
& Flores, 2013) 
Los hechos que van a definir la situación de un país son las decisiones 
tomadas en los negocios, en inversión, en la política económica internacional y 
la política económica y social de un Estado, acompañadas de sus convenientes 
estrategias, pautas o estilos de desarrollo. El objetivo principal es identificar 
formas para relacionar la economía y la política y el Estado y el mercado, para 
adaptarse al entorno internacional y de este modo poder sobrevivir a un mundo 
donde los continuos cambios están muy presentes. 
Esta crisis es un efecto secundario de la debacle financiera que empezó 
a ser evidente en Estados Unidos y Reino Unido en 2007. ¿Las causas? Una 
burbuja en el mercado de la vivienda de ambos países desde principios del año 
2000 y la concesión de préstamos de alto riesgo. En el caso de España, se ha 
visto afectada por estos hechos a través de dos vías principales (Boldrin, 
2010). 
Por un lado, el colapso mundial de los precios de las propiedades 
inmobiliarias ha sido el detonante de la crisis de la vivienda en España, un país 
que había experimentado un aumento constante del valor de las viviendas. La 
magnitud de la caída de precios, los préstamos hipotecarios concedidos por los 
bancos a personas que no podían hacer frente a sus obligaciones, y por 
consiguiente, la tasa de morosidad, han sido lo suficientemente importantes 
como para producir un parón brusco de la actividad en el sector de la 
construcción y los negocios inmobiliarios. Dado que estos sectores habían 
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adquirido un peso nunca visto en la economía española (cerca del 12% del 
PIB), su repentina parada ha generando una recesión general de la economía.   
Por otro lado, la crisis externa ha afectado por ser España un país 
fuertemente endeudado frente al exterior, como resultado del rápido 
crecimiento durante los años 90. El creciente déficit refleja este hecho y tiene 
como consecuencia la excesiva dependencia de la actividad económica 
española de los préstamos extranjeros.  
El crecimiento de la economía española se ha alimentado de una mano 
de obra abundante, relativamente barata que se ha multiplicado con la llegada 
de cinco millones de personas en apenas 10 años. Estos hechos, junto con un 
stock de viviendas y un tipo de interés históricamente bajos, contribuyeron a 
impulsar un “boom” sostenido en el sector de la construcción. Sin embargo, la 
demanda de cualquier sector es limitada en el largo plazo y, desde el año 2005, 
debería haber sido evidente que la oferta estaba empezando a sobrepasar a la 
demanda. Llegados a este punto, las oportunidades de beneficio en el sector 
inmobiliario solo podían depender de la persistencia de la burbuja y, las 
burbujas, nunca duran mucho tiempo. En general, las recesiones aparecen 
cuando desaparecen las oportunidades de beneficio y, al mismo tiempo, se 
realizan un gran número de inversiones equivocadas que generan pérdidas. 
Esto era exactamente lo que estaba ocurriendo en España desde finales del 
2006, por lo que una recesión era inevitable en cualquier caso, incluso en 
ausencia de una crisis internacional.  
Por desgracia, el “boom” en el sector de la construcción ha durado un 
par de años más de lo que hubiera sido deseable, por lo que actualmente nos 
encontramos con 1 millón de viviendas sin vender o que solo se pueden vender 
perdiendo dinero. A estas “inversiones equivocadas” hay que añadir que el 
nivel de empleo en el sector de la construcción y los que dependen de él, 
resulta ahora mucho mayor, aproximadamente 1 millón de trabajadores, de lo 
que la demanda puede sostener de forma económicamente viable en el futuro. 
Aquí radica nuestra crisis; y este problema lo hubiéramos tenido con y sin crisis 
americana (Boldrin, 2010). 
2.2. LA CRISIS Y EL TURISMO 
El mundo contemporáneo constituye un escenario económico en 
continuo cambio y esta dinámica exige, a su vez, una constante adaptación de 
las empresas a las modificaciones del entorno. Pero algunas veces el cambio 
es más profundo y radical, modifica todas las previsiones que conocíamos y, 
consecuentemente, genera una honda incertidumbre en los agentes. Esta es la 
situación actual, una crisis profunda y previsiblemente duradera que nos obliga 
a repensar todo aquello que habíamos considerado como dado, a revisar 
estrategias y, finalmente a asumir nuevos retos (Rodríguez & Martínez, 2009). 
No hay que olvidar que el sector turístico es un mercado muy 
dependiente de los factores que afectan al contexto económico internacional y 
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que,  por tanto,  se ha visto afectado directamente por esta situación de 
debacle económica en la que nos encontramos. Según nos muestra el 
Barómetro de la OMT del turismo mundial (UNWTO, 2009) en la segunda mitad 
del año 2008 ya se muestra que la demanda mundial de llegadas 
internacionales se redujo de un 5% en la primera mitad a un 1% en la segunda. 
Según los datos de Frontur, durante el año 2008 llegaron a España 57.4 
millones de turistas, lo que significa un 2,6% menos que en el año 2007.  
El siguiente gráfico nos muestra la evolución de las llegadas de turistas 
en el periodo comprendido entre 2004 y 2010 en España. 
 
 
Gráfico 2.2.1 Llegadas de turistas anuales en España (Datos absolutos) (2004-2010). 
Fuente: (http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/frontur/paginas/default.aspx.) Elaboración propia.  
 
Con estos datos, algunos economistas como por ejemplo Xavier Mena 
(profesor del departamento de Economía de Esade), ya preveían que el declive 
de la situación turística de nuestro país iba a ser evidente, poniendo fin a cuatro 
años de fuerte crecimiento del turismo mundial ya que entre 2004 y 2007 el 
turismo internacional creció a unas tasas del 7% anual impulsado 
principalmente por el auge de la economía mundial. ¿Cuáles fueron los 
factores que alteraron el ritmo de llegadas de turistas internacionales? Además 
de la crisis financiera internacional, las dificultades para acceder al crédito y la 
elevación de los precios de los combustibles a mediados del año 2008 fueron 
factores que acabaron por minar tanto la confianza empresarial como la de los 
consumidores. 
Concretamente en Andalucía los datos no varían en gran medida a los 
citados a nivel estatal a pesar de ser uno de los destinos más elegidos por los 
turistas tanto nacionales como internacionales de España. Como se puede 
comprobar en la tabla 2.2.1, en tan solo un año, Andalucía perdió casi 30 
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millones y medio de pasajeros registrando una caída del 12,10%. Hablamos del 
periodo 2008-2009 cuando se dan todas las variables negativas anteriormente 
expuestas. Cabe destacar que desde el año 2004 no se dieron cifras tan bajas 
en lo que a llegadas de viajeros respecta. Todo lo que se consiguió en 5 años 
(de 2004 a 2008) se pierde en un único año y lo peor es que la cifra continúa 
bajando. Aunque en 2011 se recupera un 2,30% dando un pequeño ápice de 
esperanza al sector, apenas se consigue llegar a los 22 millones de turistas. 
Este aumento se debe en gran medida a la aparición de la primavera árabe que 
se tradujo en una intensa reordenación del tráfico turístico dentro del 
Mediterráneo que permitió que Andalucía acabara el año 2011 con un resultado 
más favorable de lo esperado (Aurioles, 2013). 
 
Año Turistas T. Var % 
Ingresos 
por 
turismo 
(Mill €) 
T.Var % 
Ingresos 
2004 22.065.330 2,90% 14.300 - 
2005 23.629.187 7,10% 14.460 1,1% 
2006 25.221.896 6,70% 15.600 7,9% 
2007 25.801.467 2,30% 16.400 5,1% 
2008 25.146.117 -2,50% 17.083 4,2% 
2009 22.099.888 -12,10% 17.232 0,9% 
2010 21.293.968 -3,60% 16.954 -1,6% 
2011 21.791.961 2,30% 17.325 2,2% 
 
Tabla 2.2.1 Llegadas anuales de turistas a Andalucía e ingresos por turismo en datos absolutos y relativos) (2004-
2011). 
Fuente: (www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia, 2013.) Elaboración propia. 
 
Un dato que cabe matizar es que los ingresos por turismo en Andalucía 
en el año 2009 crecieron en una proporción menor (0,9%) sin llegar a decrecer. 
A pesar de que en 2011 el número de turistas es inferior al número de turistas 
en 2004 (21.791.961 y 22.065.330 respectivamente), los ingresos por turismo 
son superiores en 3.025 millones de euros. Una de las principales razones de 
este crecimiento, se debe al aumento del gasto por turista. 
Hasta el año 2008 se confiaba en que la fortaleza que había mostrado el 
sector turístico con tasas interanuales que superaban el 7% en la llegada de 
turistas, ayudaría a afrontar y superar la situación de coyuntura ecconómica, 
sobre todo a la hora de compararlo con otros sectores que salieron peor 
parados. Es llamativo el hecho que en los años donde la crisis se hace más 
notoria produciendo la mayor disminución en la llegada de turistas (periodo 
2008-2009), los ingresos por turismo continúan aumentando. Una posible 
explicación a este fenómeno, es el incremento en las llegadas de turistas de 
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países donde la crisis no ha afectado de una manera tan agresiva, como por 
ejemplo en los países nórdicos. 
La quiebra de Lehman Brothers marcó un gran antes y después en el 
sector financiero de Estados Unidos, hecho que influyó en el colapso de las 
economías estadounidense y europea. Una de las consecuencias más directas 
en estas situaciones de desequilibrio económico es la caída de precios, a lo 
que tuvo que recurrir Andalucía debido la reducción en la demanda.  
Como se viene diciendo hasta ahora, la crisis económica mundial ha 
truncado las expectativas  generadas con anterioridad creando una situación 
de incertidumbre y poca estabilidad en los mercados. Ante este profundo 
cambio en el escenario económico que afecta a la población mundial, las 
predicciones hechas con anterioridad a la crisis bajo la esperanza de bonanza 
económica, carecen ahora de fiabilidad. 
Frente a esta situación, se encuentra un megaproyecto ya planteado por 
la Administración Pública en 2006 en Málaga; la ampliación del aeropuerto. 
CAPÍTULO 3 MEGAPROYECTO TURÍSTICO: EL  
AEROPUERTO DE MÁLAGA  
En el presente capítulo se conocerá qué es un megaproyecto en un 
primer apartado. Además, se estudiará cuál ha sido la evolución del aeropuerto 
Málaga- Costa del Sol y se conocerá cómo se creó y la situación previa a la 
ampliación. 
3.1. ¿QUÉ ES UN MEGAPROYECTO? 
Antes de comenzar con este capítulo, es necesario aclarar qué se 
entiende por megaproyecto. La definición que se va a tomar como referencia es 
una de las definiciones más generalizadas, creada por Northmann y la cual 
afirma que: 
“Podemos definir un megaproyecto como un esfuerzo único, un proyecto 
cuyas condiciones particulares le hacen aún más especial que los proyectos 
normales, por requerir mayores tiempos, presupuestos y / o recursos asignados 
que en proyectos similares. Los riesgos, las necesidades y dificultades para 
llevarla a cabo son habitualmente altos”. (Nothmann P.M., 2013) 
Además aclara que no hay una norma general para definir cuando un 
proyecto debe ser considerado un megaproyecto y que siempre va a depender 
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del contexto. El presupuesto, el tiempo, los recursos empleados y los riesgos 
considerados son los que harán marcar la diferencia. 
Los megaproyectos pueden ser considerados desde dos puntos de vista. 
Por un lado, se encuentran autores como Koch (2012) que apoya la creación 
de megaproyectos y afirma que hay que hacer referencia no solo al aspecto 
empresarial, si no que se trata de generar un entorno físico, tecnológico, social, 
ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades 
económicas generadoras de riqueza y empleo. De este modo, afirma el autor 
que es necesario que las ciudades y destinos turísticos promuevan o creen 
estas condiciones que contribuyan a la creación y desarrollo de los 
megaproyectos. Esta visión, confirma que los resultados de estas gigantescas 
construcciones son positivos, que los megaproyectos aportan mayores 
ingresos para los estados, que dinamizan la economía, que son fuentes de 
trabajo y por tanto mejoran los ingresos de parte de la población o que 
promociona nuevas inversiones y nuevas alternativas de negocio.  
Por otro lado, encontramos a autores con una visión menos positiva 
como por ejemplo Naredo (2012) el cual afirma que los megaproyectos tienen 
una lógica enrevesada y perversa. Naredo explica que la creencia de que la 
actividad económica está regida por la producción y el mercado induce a 
presuponer, de entrada, que apunta a fines utilitarios buenos de por sí y a 
cubrir demandas insatisfechas. Presupone también que las empresas trabajan 
para fabricar y vender bienes y servicios socialmente útiles. A pesar de ello, la 
realidad es que la gente no llega a entender que es justo esa la ideología 
económica dominante de la producción y del mercado la que encubre la 
naturaleza meramente extractiva de los megaproyectos y el manejo meramente 
instrumental de las empresas que colaboran en el empeño. Pues el objetivo de 
producir bienes y servicios o de cubrir demandas insatisfechas, deja de ser la 
finalidad del megaproyecto, para convertirse en mero pretexto justificador del 
mismo, que oculta su verdadera finalidad: el latrocinio extractivo directo, en 
alguna de sus fases de desarrollo, asociado a la obtención de concesiones, de 
reclasificaciones de terrenos y/o al manejo de abultados presupuestos 
aportados o avalados por el Estado o sufragados por amplios colectivos de 
accionistas, usuarios o contribuyentes. Pues bajo el paraguas ideológico de la 
producción, se oculta un juego de suma cero, en el que el lucro y las plusvalías 
obtenidas por algunos, han de acabarlas pagando otros. De ahí que las 
finalidades productivas y rentables declaradas que magnifican, en principio, el 
interés de los megaproyectos, acostumbren a desinflarse a medida que se 
desarrollan y cobra fuerza la fase extractiva de los mismos, cuánto más 
importancia cobre esta fase extractiva, mayor suele ser el fiasco económico 
del megaproyecto como por ejemplo la construcción del aeropuerto de 
Castellón o la cuestionada Eurovegas. 
En cuanto a la financiación, los megaproyectos pueden derivarse de 
dinero público, de aportaciones privadas o de una mezcla de ambas. El 
aeropuerto malagueño, ha sido financiado con dinero público. Lo que a veces 
sucede con los megaproyectos ligados a las infraestructuras financiadas con 
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dinero público, es que son asistidos por los fondos europeos que España ha 
sido beneficiaria. En estos casos, la clave del negocio de las constructoras 
pasa por inflar todo lo posible los presupuestos de obras. Este hecho desplaza 
la actividad desde la producción de riqueza hacia la adquisición de la misma. 
En este caso, la ampliación del aeropuerto de Málaga se considera un 
megaproyecto por su gran coste, por la gran cantidad de personas que ha 
requerido su ampliación y las comunicaciones que se han creado para el 
mismo. 
3.2. LA EVOLUCIÓN DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
Hace casi 100 años que el cuarto aeropuerto español recibió su primera 
aeronave gracias a los pioneros de la compañía Latécoère, los cuales 
buscaban un aeródromo apto para que sus aviones-correo pudieran realizar 
una de sus escalas para el reabastecimiento de combustible y descanso de 
pilotos en la ruta de transporte de correo entre Toulouse y Casablanca. 
En las siguientes décadas se fundó un aeroclub. Entonces, los vuelos de 
la Latécoère pasaron de transportar únicamente correo a llevar también 
algunos pasajeros. Durante la guerra civil, el aeródromo de Málaga fue 
bombardeado en varias ocasiones a lo largo de 1936 y en las primeras 
semanas de 1937, hasta que en febrero de ese mismo año, las pocas 
instalaciones que quedaban en pie pasaron al lado golpista. A partir de ese 
momento, se decidió ampliar y mejorar las condiciones del campo de vuelo 
usando la mano de obra de prisioneros de guerra de los campos de 
concentración de Churriana y Torremolinos, allí se crearía una escuela de 
tripulantes, especialistas y observadores del ejército del aire. 
En plena guerra civil, gracias al apoyo de Benito Mussolini a Franco, la 
compañía italiana Ala Littoria inició una serie de vuelos regulares, que solo 
podían permitirse contadas personas, desde Málaga a Tetuán, Melilla, Sevilla y 
Lisboa, donde se enlazaba con los vuelos de Lufthansa de la etapa de Hitler. 
Tras el conflicto armado, el nuevo gobierno quiso dotar a la ciudad de un 
aeropuerto permanente y explotar el potencial turístico de la zona. Se encargó 
la construcción de una terminal de pasajeros definitiva a Luis Gutiérrez Soto, 
que durante la guerra militó como aviador en el bando franquista.  Antes de 
1936, este arquitecto había construido un buen número de proyectos. Algunos 
ejemplos de sus obras  son el Cine Callao, el Teatro Barceló o en Bar-museo 
Chicote, todos localizados en Madrid. En lo que refiere a la primera terminal del 
aeropuerto de Málaga, se basó en un estilo ‘regionalista’ intentando recordar a 
un cortijo. Esta primera ampliación comenzó en 1943 y no fue hasta el 2 de 
Julio de 1946, que el aeropuerto se abrió al tráfico nacional e internacional y 
clasificado como aduanero. Dos años después, se inaugura finalmente la 
estación civil de pasajeros. 
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El 20 de octubre de 1959 aterrizó en la pista de asfalto del aeródromo 
malagueño la primera línea chárter internacional hacia Málaga que procedía de 
Helsinki y que ayudó al ‘boom’ turístico de la Costa del Sol donde comenzaban 
a abrirse establecimientos hoteleros. Tras ocho horas de vuelo el avión 
‘Convair 440’ llegaba a las 12.00 horas con la compañía Kar Air bajo el mando 
del capitán Olli Mäkinen y con 48 pasajeros a bordo, que fueron recibidos por el 
director del aeropuerto y las autoridades locales y provinciales. 
De este modo nacía la primera línea chárter que se establecía en el 
aeropuerto y que se bautizó como 'la ruta del sol' y que seguía el recorrido 
Helsinki, Gotemburgo, Basilea, Barcelona, Málaga. Esta compañía tomó el 
nombre de sus propietarios, la familia Karhumal, pionera en la aviación de su 
país y que voló a Málaga fletada por el operador turístico Aurinkomatkojen, que 
desplazó a la ciudad a las tres primeras guías turísticas de la Costa del Sol, 
que se encargarían de atender a los grupos de pasajeros, siendo sus 
principales actividades las excursiones a Granada y Tánger.  
 
 
Imagen 3.2.1. Llegada del primer vuelo chárter al aeropuerto de Málaga procedente de Helsinki en 1959. 
Fuente: (www.diariosur.es, 2009) 
En la década de los 60 y debido al boom turístico de esa misma época, 
se produce un cambio radical en el diseño del aeropuerto, además de ampliar 
la pista de vuelo y de construir una pista de rodadura paralela. 
Hasta 1968, el llamado “aerocortijo”, hoy parte de un museo aeronáutico, 
fue la única terminal de Málaga, junto a un barracón provisional. El crecimiento 
de pasajeros hizo recomendable construir un edificio moderno para asumir el 
boom turístico. Junto a esta nueva terminal se construyó otra dedicada 
exclusivamente a los vuelos chárter, un edificio gemelo a los construidos en 
otros aeropuertos turísticos españoles como Girona, Ibiza, Palma o Alicante. 
Fue puesto en funcionamiento a partir de 1972, cuando Málaga ya se había 
convertido en transoceánico, con el inicio de los vuelos desde EEUU (Detroit, 
FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
Los megaproyectos en la Costa del Sol: El caso del aeropuerto  11 
 
Chicago, Nueva York, Los Ángeles) con compañías como ONA, TIA,  Pan Am y 
TWA. 
A mediados de los 80, el aeropuerto empezó a quedar pequeño, aunque 
solo en temporada de verano, por lo que se decidió convocar un concurso para 
la construcción de una nueva terminal, algo que había pedido la Junta de 
Andalucía con insistencia con un argumento un tanto peculiar: “Málaga era un 
punto estratégico de cara a la Exposición Universal de Sevilla de 1992”. El 
proyecto, asociado a una ampliación del campo de vuelo, acabó ganándolo el 
estudio de arquitectura de Ricardo Bofill y se bautizó como “Terminal Pablo 
Ruiz Picasso”, un edificio preparado para atender con holgura la demanda de 
los siguientes años, en la que se llegó a los 10 millones de pasajeros por 
ejercicio. Además se construye un edificio de aparcamiento de vehículos que 
entra en servicio en verano de 1995 adaptado para comunicar mediante un 
túnel con el terminal de pasajeros y para acoger servicios de alquiler de 
vehículos. En este mismo año, se procede a la remodelación y restauración del 
antiguo edificio de los años cuarenta que pasa a ser terminal de aviación 
general. Un año más tarde inauguran un hangar para el mantenimiento de 
grandes aeronaves y, junto a él, un terminal de mercancías. 
Cabe añadir que en 1997 se realiza una nueva ampliación del 
estacionamiento de aeronaves y se dota al mismo de un sistema de suministro 
de combustible. 
Hasta ese momento, el aeropuerto disponía de una única pista de 
aterrizaje y despegue denominada 14-32. La longitud de la misma es de 3.200 
metros y el ancho de 45 metros. El campo de vuelos contaba con cuatro calles 
de salida rápida, tres calles de acceso a pista y una rodadura paralela que sirve 
a las dos cabeceras. La capacidad declarada de la pista es de 36 operaciones 
por hora.  
El principal edificio terminal era y sigue siendo en la actualidad, el Pablo 
Ruiz Picasso o T2. En éste se atiende la mayoría del tráfico nacional e 
internacional. La T2 se encuentra conectada con la T1 que es la terminal más 
antigua. En la T1 se alojan las oficinas de administración del aeropuerto y se 
atienden los vuelos con origen/destino Ceuta y Melilla y aquellos otros sujetos a 
control de aduanas. El terminal T2 tiene una planta rectangular de 180x110 m. 
y dos muelles de embarque con unas dimensiones de 140x25 m. La superficie 
total construida es de unos 79.516 m2 distribuida en cuatro plantas. El terminal 
T1 dispone de 23.109    repartidos en dos plantas principales.  
Hace 10 años, por Málaga transitaban 11,5 millones de pasajeros. El 
año pasado fueron 12,5, pero en todo este tiempo se ha realizado una 
ampliación de gran inversión y dudoso uso. En el siguiente capítulo se va a 
estudiar cuáles han sido las modificaciones que ha sufrido el aeropuerto tras 
esta última ampliación y el resultado final que se ha obtenido la misma.  
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CAPÍTULO 4 RESULTADO DE LA AMPLIACIÓN Y 
 ESTUDIO EVOLUTIVO 
Este capítulo se estructura en cuatro apartados. En el primero de ellos 
se tratarán las modificaciones que ha sufrido el aeropuerto durante la última 
ampliación para dar lugar a un segundo y tercer epígrafe donde se estudiará la 
la demanda que ha recibido y se comparará con la prevista para los años 
siguientes a esta mega construcción. Se finalizará este capítulo con uno de los 
acontecimientos más trascendentales en la llegada de turistas por vía aérea; el 
“boom” de las compañías de low cost.  
4.1. LA AMPLIACIÓN 
El aeropuerto de Málaga ha sido sometido a un proceso de expansión 
con una inversión superior a los mil quinientos millones de euros. La ampliación 
se desarrolla de acuerdo con el Plan Director de 2006. 
El “Artículo 7. Revisión de los Planes Directores” del Real Decreto 
2591/98 de 4 de diciembre sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés 
General y su Zona de Servicio, impone la obligación de revisar los planes 
Directores siempre que las necesidades exijan introducir modificaciones de 
carácter sustancial en su contenido, debiendo actualizarse, al menos, cada 
ocho años. El plan actual, es una modificación del plan realizado en 2001 a 
consecuencia de un fuerte crecimiento de la demanda, debido en gran parte, a 
la aparición de compañías aéreas de bajo coste que no fue contemplada en el 
plan inicial y a las obras de ampliación que se iban a realizar. En este caso, se 
tomará como referencia el último plan vigente, el del año 2006. 
Como consecuencia de la progresiva globalización de la economía 
mundial, junto con la liberación del tráfico aéreo, los modernos Sistemas 
Generales Aeroportuarios están en evolución y han añadido a su papel básico 
de componentes de las redes de transporte aéreo, funciones ligadas con la 
estructura urbana territorial y con el desarrollo económico de su área de 
influencia. 
La herramienta en la que se basa la planificación del aeropuerto es el 
Plan Director, el cual es estrictamente aeroportuario y no urbanístico y permite 
establecer las directrices de desarrollo futuro de cada aeropuerto. Los objetivos 
de estos planes son: 
 Garantizar la funcionalidad e interdependencia de los diferentes 
subsistemas aeroportuarios que integran la zona de servicio del 
aeropuerto. 
 Conseguir el nivel de calidad de servicio estipulado por Aena para 
cada uno de ellos y las zonas que los componen. 
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Los subsistemas aeroportuarios en los que se divide la zona de servicio 
de los aeropuertos son: 
 Movimiento de aeronaves: 
o Zona de maniobras: pista de vuelo y calles de rodaje. 
o Zona de estacionamiento: plataforma comercial y de 
aviación general de aeronaves. 
 Actividades aeroportuarias: 
o Zona de pasajeros: accesos, aparcamiento, terminal, 
servicios... 
o Zona de carga. 
o Zona de apoyo a la aeronave. 
o Zona de servicio. 
o Zona de aviación general. 
o Zona de abastecimiento. 
o Otras instalaciones. 
o Viales interiores. 
Según indica el actual Plan Director del aeropuerto de Málaga (2006), el 
objetivo de la ampliación es delimitar la zona de servicio, definiendo y 
ordenando los diferentes subsistemas que lo integran y estructuran conforme a 
su funcionalidad interdependiente, buscando un equilibrio armónico y eficiente 
de la actividad global aeroportuaria y garantizando su desarrollo y expansión 
futuros. Las modificaciones que se consideraron necesarias para que esos 
objetivos fueran posibles son las que a continuación se exponen. 
 Modificación en el subsistema de movimiento de aeronaves, 
compuesto por las zonas de maniobra y estacionamiento. Esta 
modificación se basará en los horizontes de estudio del Plan de 
Desarrollo Previsible. 
 El área de accesos de diseñará para las horas de máxima 
afluencia de pasajeros. Igualmente el área de aparcamiento se 
diseñará con el mismo criterio anterior. 
 El edificio terminal de pasajeros y sus diversas dependencias se 
diseñarán atendiendo a los criterios establecidos por IATA. 
 El resto de zonas del subsistema de actividades aeroportuarias se 
diseñarán conforme a las necesidades que la demanda de tráfico 
fije para cada una de ellas. 
En su momento, fueron consideradas distintas alternativas de 
configuración para el campo de vuelos, entre las que se incluían 
configuraciones similares a las propuestas en el Plan de 2001. Sin embargo la 
ampliación del edificio terminal ya se había iniciado con anterioridad a la 
revisión del Plan. En este caso las alternativas consideradas consistían en 
continuar con la construcción de acuerdo con lo previsto o en modificarla. 
En la práctica, la obra de la ampliación del Campo de Vuelos del 
aeropuerto de Málaga comprende la construcción de la nueva pista de vuelo y 
sus obras complementarias (plataforma, rodaduras y edificio S.E.I). A modo 
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resumen, la siguiente tabla indica las principales modificaciones que se han 
producido en el aeropuerto después de la ampliación. 
 
Evolución prevista en el aeropuerto de Málaga 
  Pre-ampliación Post-ampliación 
Superficie 273 ha 575 ha 
Capacidad de pasajeros 13 millones 30 millones 
Mostradores de facturación 85 171 
Puertas de embarque  14 22 
Embarque en pasarelas telescópicas 14 26 
Plazas de aparcamiento público 1.800 4.500 
Empleo medio estimado 6.436 7.546 
Pistas de aterrizaje 1 2 
Pasajeros por hora 4.500 9.000 
Operaciones por hora 37 74 
 
Tabla 4.1.1. Resumen de las modificaciones de la ampliación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Uno de los elementos de mayor magnitud ha sido la construcción de una 
segunda pista de 2.750 metros de longitud y una anchura de 45 metros. Sus 
obras arrancaron en agosto de 2007 por las empresas adjudicatarias Sando y 
Acciona y que ha supuesto la abultada inversión de más de 470 millones de 
euros, entre la obra civil (nueva pista, balizamiento, instalaciones eléctricas 
necesarias y acondicionamiento de la pista actual), las instalaciones de 
navegación aérea y asistencias técnicas.  Esta nueva pista con denominación 
12-30 dispone de tres calles de salida rápida, así como de varias calles de 
rodadura que la conectan con la pista antigua. Según se dispone en el estudio 
de Evaluación socioeconómica de la ampliación del aeropuerto de Málaga 
(2010) la parte sur de la nueva pista se destinará exclusivamente a 
movimientos de aterrizaje, mientras que la antigua se utilizará para despegues. 
Además, la nueva inversión también ha afectado a la pista que ya estaba 
construida, que amplía en dos el número de calles de salida rápida así como 
los apartaderos de espera. Asimismo, se amplió la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves con 28 aparcamientos en remoto y 12 de 
acceso directo al terminal.  
Curiosamente, la nueva pista, en lugar de ser paralela con la existente, 
lo que permitiría realizar operaciones completamente segregadas de despegue 
y aterrizaje,  converge con ella, y de ser más largas, ambas coincidirían sobre 
un campo de golf que queda al norte del aeropuerto. 
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Imagen 4.1.1. Fases de la ampliación. 
Fuente: (www.evaluaciondeproyectos.es) 
 
Tras la comprobación y verificación de que tanto la infraestructura como 
los sistemas, servicios y procedimientos funcionaban correctamente, el 
Aeropuerto Málaga-Costa del Sol recibió el 30 de abril de 2012 la certificación 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que la segunda pista 
comenzara a funcionar. De hecho la puesta en servicio de esta importante 
actuación sitúa a Málaga como el quinto aeropuerto de la red española con 
más de una pista tras Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y 
Gran Canaria. 
Para esta segunda pista, se requiere una plantilla de 40 bomberos, 
personal que es necesario según dispone la normativa actual. Además en lo 
que respecta a los controladores actualmente hay menos plantilla que antes, de 
forma que hay menos personal para dos pistas del que antes había para una y 
el principal motivo es que la Ley de Presupuesto no admite contratación de 
personal.  
Esta grandiosa obra pretendía generar 1.100 puestos de trabajo según 
indicó el gobierno en 2006. Pues, actualmente, a pesar de esta más que 
importante construcción, la falta de dinero para la contratación del personal 
necesario es el motivo por el que esta pista estará únicamente a medio gas de 
funcionamiento. De hecho, uno de los principales motivos por los que se 
cuestiona  esta última ampliación es debido a que la pista simplemente se abrió 
durante los fines de semana de 8.00h a 15.00h y se utilizó durante algunas de 
ellas en el verano de 2012 permaneciendo cerrada el resto de las temporadas 
del año y el resto del tiempo en temporada alta. Generalmente se usa la pista 
preexistente, la construida en los años 60, manteniendo cerrada la nueva.  
Ya entonces, tras ver el uso que se le dio en 2012 a la segunda pista, el 
director del aeropuerto expresó un deseo: “ojalá en 2013, podamos usar más 
veces la pista” pero durante este pasado verano la situación no ha variado sino 
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que ha empeorado: el desacuerdo entre Aena y sindicatos planteó dejar la pista 
sin servicio durante el mes de Julio indicando que la situación sería indefinida, 
aunque finalmente se volvió a abrir a mediados de ese mismo mes, aun 
reconociendo todas las partes que en la actualidad el aeropuerto Málaga-Costa 
del Sol puede admitir sobradamente todas las operaciones con una sola pista, 
incluidos los días de máxima actividad. El número de bomberos para mantener 
operativas las dos pistas del aeropuerto, la supresión de las horas 
extraordinarias, junto a la  flexibilización de las jornadas y turnos de trabajo, 
además de una clara falta de demanda y previsiones muy cuestionables, están 
detrás de que una obra de enorme inversión, la cual no tiene prácticamente uso  
Para la ampliación del nuevo edificio terminal T3 se decidió continuar 
con lo previsto en el Plan Director de 2001, el cual aumentaba la superficie 
construida en unos 230.000   . De éstos, 19.600 corresponden al vestíbulo de 
salidas que cuenta con 86 mostradores de facturación. De este modo, el control 
de seguridad se centraliza. Una vez pasado dicho control se disponen de 
18.500    de superficie total (no se incluyen áreas comerciales) que dieron 
paso al nuevo dique y a los diques existentes. En la planta baja de la 
ampliación, se construyó una sala de recogida de equipajes con 17 
hipódromos, un vestíbulo de llegadas, una zona de control de pasaportes en 
llegadas no Schengen y oficinas y otras dependencias, además de los espacios 
destinados a zonas comerciales, aseos y núcleos de comunicación verbal. Con 
todo, la capacidad del conjunto de terminales se incrementa hasta 9.000 
pasajeros/hora, que en términos anuales supone una cifra de unos 40 millones 
de pasajeros.  
 
 
Imagen 4.1.2. Estructura del aeropuerto. 
Fuente: (http://www.taxis-malaga.net/aeropuerto.php) 
 
Además de todo lo comentado anteriormente, la ampliación del 
aeropuerto malagueño, abarca un intercambiador de transportes donde se ha 
previsto espacio suficiente para una estación de autobuses, el soterramiento de 
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la línea de ferrocarril de cercanías Málaga-Fuengirola, edificios de 
aparcamiento para automóviles, (alguno de ellos ya iniciado con anterioridad a 
la revisión del plan) y la N340 conectando la línea con la nueva terminal. No 
hay que olvidar que a esto se añaden los pagos por expropiaciones y los 
movimientos de tierra junto al rio Guadalhorce. Estos dos últimos factores van a 
ser estudiados más detalladamente a continuación. 
Para poder construir la segunda pista del aeropuerto, han sido 
expropiados terrenos de los cuales se vieron afectadas 135 familias y muchas 
empresas de las cuales todavía no se sabe el número con exactitud. El caso 
más llamativo fue el de los vecinos de San Isidro y Monte, que pretendían ser 
reubicados a un área de reserva situada en Churriana, muy próxima al término 
municipal de Alhaurín de la Torre y, prácticamente, a un kilómetro de sus 
viviendas actuales. Para la construcción de las casas sería necesario recalificar 
los terrenos de rústicos a urbanos, por lo que la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) era necesaria. Es decir, había que modificar el 
Plan de Ordenación Urbana para que fuera posible la reubicación. 
Según una entrevista realizada por Europa Press (2011) José Hazañas 
(concejal del distrito) afirmó que se intentaría que los precios de las viviendas 
fueran módicos y se ajustarían al dinero que recibieran los vecinos de las 
expropiaciones por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena). Añadió además, que sería necesario construir 80 casas, que son "las 
familias que viven allí de forma permanente". De este modo, las familias que no 
viven de forma permanente, deben aceptar el dinero sin más y sin tener 
derecho a una vivienda de nueva construcción como los demás. 
 En cuanto a la reubicación de los negocios de San Isidro, informó de 
que la Asociación de Empresarios del Área de Servicios Aeroportuarios 
(Aeasa) estaba en negociaciones con un grupo que adquirió una parcela en el 
entorno aeroportuario para construir en ella un polígono industrial. Aeasa 
cuenta con 60 empresarios asociados y con 420 trabajadores, afectados por 
las expropiaciones. No obstante, su presidente reconoce que son muchos más 
los que se van a encontrar sin posibilidad de continuar su actividad. Es 
importante recordar que la gran mayoría de las actividades económicas de San 
Isidro están relacionadas con servicios aeroportuarios, como renting de coches 
y aparcamientos, así como otras auxiliares del Aeropuerto (catering), talleres y 
especializados en ferralla y confección de tejido. Esto condiciona mucho la 
ubicación del terreno reclamado por ellos, ya que necesitan que la parcela esté 
lo suficientemente cerca para seguir en el mercado. 
La principal vía que Aeasa encuentra para obtener este terreno es a 
través de las compensaciones urbanísticas que obtiene el Ayuntamiento de 
Málaga, con quien están en conversaciones actualmente. Además, han 
solicitado a Aena que estudie la reserva de suelo ya que según ellos, Aena 
tiene mucho espacio y se va a quedar mucho sin ocupar.  
Es latente el disgusto de los empresarios afectados ya que todavía no ha 
habido ninguna negociación y las listas de empresas afectadas por las 
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expropiaciones están saliendo con muchos errores y omisiones. Al parecer, hay 
falta de contacto con el ente público gestor de los aeropuertos españoles, a 
quien le han pedido reuniones hasta en cuatro ocasiones, pero sin éxito. 
El factor más importante de todo este proceso es que verdaderamente 
se consiga que se pague lo que realmente valen tales propiedades y que no se 
intente rebajar el valor real teniendo muy en cuenta la facturación de las 
empresas. Aún requiriendo al Consistorio que se implique como mediador, 
todavía nada está aclarado y por lo que se puede prever, las negociaciones 
tienen para largo. 
Según un artículo realizado por Europa Press en marzo de 2013, Aena 
ha pagado durante 2012, en concepto de expropiaciones en el aeropuerto de 
Málaga, un total de 2.191.232 euros; mientras que, por otra parte, se han 
abonado o consignado un total de 8.263.179 euros en relación a 354 
expedientes de expropiación para el desarrollo de infraestructuras ferroviarias. 
En cuanto al siguiente punto de estudio, el movimiento de tierra junto al 
rio Guadalhorce se debió al gran número de muros pantalla a excavar durante 
la obra. Este hecho representaba un gran volumen de material mezclado con 
lodos bentoníticos, utilizados para evitar el desprendimiento de dichos muros 
pero que, en este caso, y debido a sus propiedades geotécnicas, no eran aptos 
como material de construcción para terraplenes dentro de la obra. Su escasa 
trabajabilidad y el alto contenido de humedad era consecuencia de su 
localización; las inmediaciones del río Guadalhorce. El material asimilable a 
lodo procedente de la excavación de pantallas, se estaba acoplando en una 
franja externa de la obra cubriendo un volumen de aproximadamente 100.000 
  .  
La obra, por razones de tipo medioambiental y económico, estaba 
interesada en el empleo y reutilización, dentro de lo posible, de los suelos 
existentes al tratarse de una obra deficitaria en tierras, pero el estado en que se 
obtenía y acoplaba el material de excavación de las pantallas no dejaba otra 
opción que su retirada y almacenamiento en vertederos. 
Además el problema medioambiental que generaba el depósito en 
vertedero de estos materiales y el transporte de los mismos generaba ya de por 
sí una afección importante al medio ambiente por las emisiones de los 
vehículos durante su transporte y la posibilidad de derrames o vertidos 
accidentales de los transportes del material asimilable a lodo en camiones al 
salir de la obra. 
La Dirección I+D+I contactó con la obra y tras estudiar el problema 
propuso una alternativa al transporte al vertedero. La opción planteada desde 
ACCIONA Infraestructuras, consistió en aplicar la tecnología de secado de 
suelos arcillosos con cal a los materiales asimilables a lodos procedente de la 
excavación de muros-pantallas. Esta es una alternativa la cual se conoce su 
aplicación en la construcción de carreteras y que permitiría reutilizar y reciclar 
todo el volumen de lodos a generar.  
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Imagen 4.1.3. Área de tratamiento con cal de los lodos de pantallas. 
Fuente: (ropdigital.ciccp.es) 
Tras el estudio de las obras de infraestructura realizadas, es necesario 
responder a preguntas del tipo ¿se puede decir que gracias a las obras de esta 
última ampliación, el aeropuerto de Málaga goza ahora de un mayor número de 
pasajeros llegados? ¿De qué manera ha afectado esto a las llegadas? Para 
poder dar respuesta a cuestiones como estas, es necesario hacer un estudio 
evolutivo de la demanda.   
4.2. LA DEMADA  
La identificación de los principales beneficios a considerar en la 
evaluación de un proyecto de infraestructura aeroportuaria requiere de un 
estudio previo de la demanda. En la tabla 4.2.1 se refleja la evolución por años 
del flujo de pasajeros que transcurren por el aeropuerto malagueño desde el 
año 2001 hasta el año 2011. Además se representa la variación interanual de 
cada uno de los años de estudio y la posición que ha ocupado el aeropuerto de 
Málaga respecto a los demás aeropuertos españoles que, como se puede 
apreciar, no ha variado en ninguno de los años situándose por detrás de los 
aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.  
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  Total 
pasajeros 
% 
interanual 
Posición 
1999 8.522.421 - 4ª 
2000 9.443.867 10,80% 4ª 
2001 9.934.899 5,20% 4ª 
2002 10.429.439 5,00% 4ª 
2003 11.566.616 10,90% 4ª 
2004 12.046.277 4,10% 4ª 
2005 12.669.019 5,20% 4ª 
2006 13.076.252 3,20% 4ª 
2007 13.590.803 3,90% 4ª 
2008 12.813.472 -5,70% 4ª 
2009 11.622.429 -9,30% 4ª 
2010 12.064.521 3,80% 4ª 
2011 12.823.117 6,30% 4ª 
2012 12.581.944 -1,90% 4ª 
 
Tabla 4.2.1. Serie interanual del volumen de pasajeros llegados al aeropuerto de Málaga en datos absolutos y relativos 
y posición que ocupa respecto al resto de aeropuertos españoles (1999-2012) 
 Fuente: (Aena). Elaboración propia. 
En 1999, el aeropuerto recibió 8.522.421 pasajeros. Según sabemos por 
la historia del aeropuerto, en los años comprendidos entre 1992 (Expo de 
Sevilla) y 1999 se incluyeron como modificaciones en el aeropuerto la 
construcción de la terminal Pablo Ruiz Picasso, la ampliación del aparcamiento 
de vehículos y la ampliación del estacionamiento de aeronaves con suministro 
de combustible. A partir de ese año, el incremento hasta 2002 del número de 
turistas llegados es similar: un 5,2% en 2001 y un 5% en 2002 llegando este 
último año a los 10 millones de pasajeros. Pero ¿qué pasó en la transición de 
2002 a 2003 para que la cantidad de pasajeros aumentara casi en un 11% 
superando los 11 millones y medio? El factor que más puede haber influido es 
que en 2002 entra en vigor el euro como moneda única europea. Es  probable 
que este hecho minimizara las barreras económicas de cambios de moneda a 
las que estaban sometidos algunos países y provocara una mayor llegada de 
turistas europeos a nuestro país. Cabe destacar que el auge las compañías low 
cost duplicaron el número de viajeros movilizados en el periodo 2000-2005 
mientras que las aerolíneas tradicionales apenas pudieron mantener los 
volúmenes del año 2000.  
No hay que olvidar que la crisis económica financiera comenzó en 
España en el año 2008. En los años anteriores, destacando 2006 y 2007, ya 
hubo ciertos indicios de que la economía europea no iba tan bien como hacía 
unos años. En cuanto a los pasajeros, a pesar de registrar datos positivos, 
crecieron en una proporción menor 3,20% y 3,90% respectivamente. Como era 
de esperar, en 2008 y 2009 se redujo el flujo de pasajeros por vía aérea un 5,7 
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y un 9,3 por ciento respectivamente, situándose en valores absolutos cercanos 
a los dados en los años 2003 y 2004.  
En los siguientes años, el flujo de turistas no varía excesivamente. Si 
nos fijamos en los datos absolutos, en 2011 la cantidad de turistas que 
contabiliza el aeropuerto malagueño coincide prácticamente en su totalidad con 
la del año 2008 que como ya se ha mencionado anteriormente, fue el primer 
año en el que el flujo de turistas decrece coincidiendo con la crisis. En 2012 la 
cantidad de turistas vuelve a decrecer un 1,9% contabilizándose 12.581.944 
pasajeros al aeropuerto de Málaga, asemejándose a las habidas en 2005. 
Por otro lado la tabla 4.2.2 muestra la cantidad de turistas llegados a la 
Costa del Sol. 
 
Nº 
Turistas 
T.Var% 
2001 8.291.000 - 
2002 8.312.000 0,3% 
2003 8.505.000 2,3% 
2004 8.522.000 0,2% 
2005 9.021.000 5,9% 
2006 9.261.000 2,7% 
2007 9.518.000 2,8% 
2008 9.650.000 1,4% 
2009 8.740.000 -9,4% 
2010 8.828.000 1,0% 
2011 9.140.000 3,5% 
 
Tabla 4.2.2. Evolución de las llegadas de turistas a la Costa del Sol. Datos absolutos y relativos (2001-2011). 
Fuente: (www.profesional.visitacostadelsol.com, 2013). Elaboración propia. 
Si relacionamos el flujo de pasajeros del aeropuerto de Málaga y el total 
de pasajeros llegados a la Costa del Sol, se puede comprobar mediante los 
datos relativos, que coinciden en las variaciones interanuales según sean 
positivas o negativas excepto en un año, en 2008. En la tabla 4.2.2 se puede 
apreciar como en ese mismo año el flujo de pasajeros decrece un 5.70%. Sin 
embargo, las llegadas de turistas a la Costa del Sol siguen aumentando (1,4%) 
aunque en menor medida que en años anteriores. Posiblemente durante 2008 
y por el efecto de la crisis, los turistas llegados a la Costa del sol prefirieron otro 
tipo de transporte y por ello las llegadas al destino continúan en aumento. 
 
4.2.1. Perfil de la demanda 
Con el objetivo de ahondar más en el estudio, es conveniente identificar 
el perfil de usuarios actuales. Para ello, se han utilizado los balances realizados 
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por el Sopde, los datos facilitados por Aena y por el Observatorio turístico de 
Málaga sobre las llegadas de turistas a la provincia y en concreto al aeropuerto. 
Tras la comparación de distintos años y basándonos en la última publicación 
del Balance del año turístico en la Costa del Sol en 2011 se han llegado a las 
siguientes conclusiones: 
Principalmente cabe destacar según el Balance turístico del año 2011, 
del total de usuarios del aeropuerto el 12,7% se alojaba en su residencia, 
mientras que el resto lo hacía en hoteles (53,8%), sobretodo hoteles de 4 y 3 
estrellas representando un 23,6% y un 19,4% del total. Le siguen los alojados 
en apartamentos (10,56%) o en viviendas de amigos y familiares (13,1%). En 
cuanto al país de residencia, Reino Unido acapara el 35%, seguido de 
Alemania con un 9%. 
 
Tabla 4.2.1.1. Llegadas al aeropuerto malagueño según procedencia y tasa de variación (2011) 
Fuente: (Balance turístico del año 2011 Málaga Costa del Sol) 
 
En relación al impacto territorial de este tipo de infraestructura a nivel 
nacional hay que destacar que del total de usuarios, el 18% reside en 
Andalucía, el 3,5% en Madrid, el 3,1% en Cataluña, seguido por otras 
comunidades con representaciones por debajo del 1%. Del total de usuarios 
residentes en Andalucía, el 89% se concentra en la provincia de Málaga, 
seguido por Granada (4%) y Cádiz (3%). A nivel municipal el impacto está muy 
distribuido, con los municipios de Marbella (16,9%), Málaga (16,7%), 
Torremolinos (12,1%), Benalmádena (10,9%) y Fuengirola (9,8%) como 
principales lugares de residencia de los usuarios de la provincia.  
En cuanto al perfil del usuario del aeropuerto, la gran mayoría son 
turistas que vienen de vacaciones atraídos por el turismo de sol y playa (72%), 
seguido por los que llegan a visitar familia y amigos (10,8%) o de negocios 
(11%).   
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Gráfico 4.2.1.1. Motivo principal del viaje (2011) 
Fuente: (Balance turístico del año 2011 Málaga Costa del Sol) 
En relación al residente en España, estos porcentajes no son tan 
extremos, de hecho en el caso español, la mayoría de los usuarios viajan por 
motivos personales (41%), seguido de manera muy similar por vacaciones 
(31%) y negocio (28%). Prácticamente siete de cada diez turistas que visitaron 
Málaga se encuentran en la situación laboral de ocupado. El pensionista 
representa el 2,9%, convirtiéndose en el segundo grupo más significativo y el 
estudiante supone el 5,9% del total de las visitas. El coche es el modo de 
transporte escogido por el 67% de los usuarios, seguido del taxi por un 20%, 
siendo minoría el uso del autobús y del tren.  
Las principales compañías aéreas para el aeropuerto de Málaga en 
cuanto a llegadas son Ryanair, con el 22% de los pasajeros, y EasyJet Airlines 
con el 13%. La primera, registra en el año 2011 un incremento del 30%, 
respecto al año 2010  mientras que la segunda decrece en un 3%. Vueling se 
sitúa en tercer lugar con más de 500.000 pasajeros, y con un crecimiento del 
22% respecto al año anterior. Con niveles de llegadas de pasajeros muy 
similares se sitúan las compañías aéreas tradicionales Monarch Airlines y Air 
Berlin, ambas en torno a 300.000 pasajeros, aunque con una evolución 
diferente, la primera un 18% y la segunda desciende en la misma proporción.  
4.3. PREVISIONES SOBRE LA LLEGADA DE USUARIOS 
Según la demanda esperada por el Plan de Desarrollo Previsible (2006), 
es necesario realizar un análisis y estudio de la evolución del tráfico histórico, 
teniendo en cuenta diversos factores, tanto internos o relacionados con el 
transporte aéreo y las infraestructuras, como externos o relativos al entorno 
socioeconómico que influyen en su evolución. 
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El Plan de Desarrollo Previsible del aeropuerto de Málaga realizado en 
2006 indica que se pueden detectar una serie de factores que por un lado 
impulsan y general en desarrollo y por otro, coartan y condicionan el 
crecimiento previsible. A continuación se nombran los factores positivos y 
negativos que se evaluaron en este plan. 
Entre los factores generadores de tráfico se comprobó que aquellos que 
más influyen en la evolución del tráfico aéreo son el crecimiento de la 
economía de los principales países emisores de turistas del área de influencia, 
que en este caso son Reino Unido y Alemania, la oferta de turismo disponible y 
el incremento de la población residente en Málaga. 
En cuanto a los factores condicionantes, conviene destacar la puesta en 
operación del Tren de Alta Velocidad que podía provocar un impacto negativo 
en el tráfico aéreo doméstico, previéndose una diminución del 2-3%. Sin 
embargo, la participación de las compañías de bajo coste podría provocar un 
estímulo de la demanda y una reducción de la tarifa media aérea entre un 10% 
y un 30% para hacer frente a la competencia del modo ferroviario en el 
mercado doméstico. Veamos la siguiente tabla explicativa donde se consideran 
los factores más representativos a la hora de explicar la demanda de tráfico 
aéreo previsible del Aeropuerto de Málaga y se clasifican en función de su 
influencia positiva o negativa: 
 
 
 
 Tabla 4.3.1. Matriz de factores de mayor incidencia en el desarrollo previsible del aeropuerto de Málaga. 
Fuente: (Plan de Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Málaga, 2006) 
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Estos factores son los que los expertos que realizaron el desarrollo 
previsible del aeropuerto de Málaga creyeron iban a influir más en la llegada de 
turistas. En ningún momento se ha mencionado una posible crisis y los datos 
que nos ofrecen son mucho más positivos que negativos. Veamos lo que se ha 
cumplido hasta ahora. 
Por una parte, la cantidad de pasajeros recibidos en el año 2010 no es 
que haya aumentado menos de lo previsto, si no que han disminuido un 7,73% 
las llegadas de turistas. Además según el balance del año 2010, el total de 
turistas internacionales fue de 4.723.163 y no de 6.5 millones como indica el 
estudio de desarrollo previsible. Incluso en el año 2011, apenas supera los 5 
millones de turistas internacionales. En cuanto al decrecimiento del turismo 
alemán y tomando como referencia la llegada de turistas alemanes en 2006 
que fue de 917.000, en 2010 disminuyeron un 2,1%, contabilizando 859.000 
turistas alemanes, dato que coincide con la previsión.  
Por otro lado, el crecimiento previsto del PIB de Reino Unido, aumenta 
en 2007 hasta llegar al 3,4% y contabilizando 2.086.520 millones de euros. Si 
es cierto que en los años posteriores crece en menor medida, incluso llegando 
a decrecer en 2008 (un 0,8%) y 2009 (un 5,2%) generando un total de 
1.836.126 y 1.590.858 millones de euros respectivamente. 
Tras la entrada en funcionamiento del AVE a Málaga el 23 de diciembre 
de 2007 se produce un incremento exponencial en la llegada de pasajeros por 
vía férrea hasta llegar a un total de 749.793 viajeros en 2008. A partir de ese 
momento, se produce una fase de consolidación en las llegadas de pasajeros 
hasta 2009, momento en que decrece un 4,85% en 2010 y mantenerse estable 
en 2011. Es cierto que el aumento de más del 90% en el periodo en el que se 
llegó el AVE a Málaga es un aumento bastante significativo. Se puede se 
puede concluir que el tren de alta velocidad, si que ha afectado a las llegadas 
de turistas nacionales al aeropuerto malagueño. Desde la llegada del AVE a 
Málaga, las llegadas de turistas nacionales al aeropuerto decrecieron en gran 
medida sin haber conseguido, hasta ahora recuperarse. 
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Gráfico 4.3.1. Entrada de viajeros por el AVE a Málaga (2007-2011) 
Fuente: (www.sopde.es, 2011) 
 
Para terminar con el análisis, cabe destacar que el medio de transporte 
más utilizado para llegar a la provincia desde el año en que se realizó el 
estudio hasta la actualidad es el avión. La continua subida en el precio de los 
carburantes, tasas y peajes hacen que sea imposible competir con los bajos 
precios de las compañías aéreas de bajo coste por lo que se evidencia el 
descenso de las llegadas en otros transportes alternativos, turismos y 
autocares. Como último dato el 73,5% de los turistas que se trasladan 
mediante transporte aéreo en 2012 prefieren las aerolíneas de bajo coste, 
destacando las compañías Ryanair y Vueling. El mercado low cost es un 
mercado que está en auge dejando en un segundo plano a las aerolíneas 
tradicionales. 
En cuanto a la previsión de la demanda de tráfico aéreo tanto de 
pasajeros como de aeronaves, se obtuvieron para tres horizontes de estudio, a 
corto, medio y largo plazo (2010, 2015 y 2020) teniendo en cuenta que el 
estudio de previsión fue realizado en el 2006. Para ello se utilizaron técnicas 
basadas en proyecciones de tendencias en el corto plazo y modelos 
socioeconómicos que utilizan variables explicativas en el medio y largo plazo. 
Los valores resultado de este estudio se exponen en los gráficos 4.3.2 y 4.3.3: 
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Gráfico 4.3.2.  Matriz Representación de las llegadas de pasajeros en el desarrollo previsible del aeropuerto de Málaga. 
Fuente: (Plan de Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Málaga, 2006) 
 
Gráfico 4.3.3.  Matriz Representación de la llegada de aeronaves en el desarrollo previsible del aeropuerto de Málaga. 
Fuente: (Plan de Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Málaga, 2006) 
 
Para poder realizar un estudio más concreto de estos gráficos, se van a 
mostrar en la tabla 4.3.2 los datos cuantitativos absolutos: 
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Años 
 
2010 2015 2020 
Pasajeros 16.032.440 19.691.950 23.472.630 
Aeronaves 137.990 167.280 197.010 
 
Tabla 4.3.2. Datos absolutos de las llegadas de pasajeros y aeronaves en el desarrollo previsible del aeropuerto de 
Málaga. 
Fuente: (Plan de Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Málaga, 2006) Elaboración propia. 
 
Según indica el estudio, en 2010 la cantidad de pasajeros previstos es 
de 16.032.440. Con los datos obtenidos por Aena en el año 2010, las llegadas 
de turistas al aeropuerto malagueño fueron de 12.064.521 pasajeros en total. 
Esto representa un 24,74% menos de llegadas de las previstas, es decir, 
Málaga ha perdido casi 4 millones de pasajeros. En cuanto a las aeronaves, las 
llegadas en el 2010 fueron 127.776 en total, un 7,4% menos de lo previsto, 
dejado latente a su vez, la disminución de pasajeros ya nombrada.  
Cabe destacar que 2006, año en el que se realizó el estudio, fue uno de 
los mejores años de expansión económica en España. El crecimiento 
económico superó las previsiones al situarse en un 3,9% y volvió a estar por 
encima del que registró la mayoría de los países de la zona euro. Aún así, 
España continuaba encabezando algunas estadísticas europeas menos 
brillantes como la del déficit exterior, la baja competitividad o la precariedad en 
el empleo. Pese a la positiva situación económica estatal, ya se podían percibir 
algunas sombras. El incremento del PIB per cápita era muy similar al europeo, 
pero como en España el aumento de la población era muy elevado al final no 
se acababa avanzando en convergencia real con los países ricos de la UE 
(Noceda, 2007). Además el banco de inversión Lehman Brothers ya notaba un 
pequeño atisbo de crisis en la compañía, aunque la venda que cubría los ojos 
de los mandatarios españoles por los buenos resultados económicos de ese 
año no permitía admitir una realidad que se haría latente en breve.  
Quizás sea esta la razón por la que el estudio de previsión realizado por 
la magnitud de las obras que se pretendían llevar a cabo en los siguientes 
años, no cuente con una crisis que no permita obtener datos con crecimientos 
de gran magnitud. Las previsiones no han sido acertadas, y se pensaba en el 
aumento ilimitado del número de turistas. En cuanto a los datos a medio y largo 
plazo deberían ser revisados tras los resultados obtenidos desde el año 2008. 
Por ley está establecido que tanto los Planes Director como los estudios de 
previsiones deben ser realizados en un periodo de 8 años a no ser que 
cambios en la estructura de los aeropuertos lo requieran. Al parecer, a pesar de 
la disparidad con la realidad, el próximo estudio no se va a realizar hasta el 
próximo año 2014 y,  esperemos, los resultados de los mismos puedan ser más 
realistas que los actualmente establecidos. 
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Esta tipología de estudio también alcanza la magnitud de tráfico de 
pasajeros en hora punta. Como se ha nombrado con anterioridad, una de las 
principales razones por la que de justifica la construcción de la segunda pista 
es para poder abarcar una mayor cantidad de llegadas. En la tabla 4.3.3 se 
estima la cantidad de pasajeros esperada en los tres periodos de estudio a 
corto, medio, y largo plazo según los Pasajeros en Hora Punta tomando como 
referencia el acuerdo Schengen. El espacio de Schengen es un espacio creado 
en 1995 por el acuerdo de Schengen, para suprimir las fronteras comunes 
entre los países integrantes y establecer controles comunes en las fronteras 
exteriores de esos países1. En la práctica, el espacio Schengen funciona en 
términos migratorios como un solo país.   
La circulación por todos los países del espacio de Schengen es libre y 
sin controles fronterizos interiores, para todas las personas nacionales de 
cualquiera de estos países y sus familias que viajen conjuntamente, y también, 
durante un período que no supere los tres meses por semestre, para 
extranjeros que hayan entrado o residan legalmente en cualquiera de ellos. 
 
 
Tabla 4.3.3. Tráfico de pasajeros en hora punta en el desarrollo previsible del aeropuerto de Málaga. 
Fuente: (Plan de Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Málaga, 2006) 
 
En conjunto, el edificio terminal previo a la ampliación tiene una 
capacidad teórica para unos 4.000 pasajeros en hora punta, siendo deficitario 
para las previsiones en los siguientes años en equipamientos como 
mostradores de facturación, puestos de seguridad, control de pasaportes e 
hipódromos de recogida de equipajes. Después de la ampliación, la capacidad 
del conjunto de terminales se incrementa hasta 9.000 pasajeros por hora. Si la 
previsión fue que en 2010 el tráfico de pasajeros en hora punta iba a ser de 
10.660 personas. Es difícil comprender que se realice una inversión de un 
millón y medio de euros para no cubrir la demanda de pasajeros prevista. No 
se puede considerar que esta mega construcción haya sido para lograr la 
                                            
1 No hay que confundir el espacio de Schengen con la Unión Europea, ya que hay países de la UE que no 
forman parte del espacio hay de Schengen y otros países que están integrados en el espacio de Schengen y no 
pertenecen a la UE.
 
Los países integrantes del acuerdo son: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca 
(sin contar Groenlandia), Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza. 
 
FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
Los megaproyectos en la Costa del Sol: El caso del aeropuerto  30 
 
eficiencia en la gestión del aeropuerto si después de la grandiosa inversión 
realizada, no se consigue cubrir las previsiones realizadas a corto plazo. 
 
 
 
Gráfico 4.3.4. Tráfico de pasajeros en hora punta en el desarrollo previsible del aeropuerto de Málaga. 
Fuente: (Plan de Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Málaga, 2006) 
4.4.  EL “BOOM” DE LAS LOW COST 
En los años ochenta, el desplazamiento en avión como producto, se 
desarrolló hacia los bienes de consumo de masas, especialmente desde  que 
la compañía aérea Sothwest Airlines, introdujo los billetes de vuelo en Estados 
Unidos al mismo precio del transporte en autobús. Este hecho marcó un antes 
y un después en el transporte aéreo, significando la creación del fenómeno de 
las líneas aéreas de bajo coste o “low cost”. En los años noventa, esta nueva 
idea se estableció en Europa suponiendo un gran desafío para la economía del 
turismo. 
Después del 11 de Septiembre del año 2001, cuando el sector del tráfico 
aéreo entró en su mayor crisis a nivel mundial, las líneas aéreas de bajo coste 
obtuvieron buenos resultados, aprovechándose de los problemas estructurales 
de las líneas aéreas tradicionales. Las líneas aéreas de bajo coste 
reaccionaron inmediatamente ofreciendo tarifas de vuelos a bajo precio, 
enganchando a los pasajeros para que subieran al avión y, de esta forma, 
captar a los clientes de las líneas aéreas tradicionales. Todo ello dio lugar a un 
boom de las líneas aéreas de bajo coste después del año 2001 (Meissner, 
2008).  
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Con su irrupción en el mercado, las compañías de bajo coste supusieron 
una auténtica amenaza para las compañías aéreas que comercializaban un 
servicio aéreo tradicional, ya que los altos costes operativos de sus servicios 
les impedía poder competir en precios, y más cuando el precio empezaba a ser 
el principal factor decisorio para la compra de un billete de avión. Es en este 
punto donde cabe preguntarse: ¿cuál es el modelo de negocio de las low cost?  
Según Meissner (2008) los elementos claves del modelo de las líneas 
aéreas de bajo coste apuestan por las siguientes estrategias: 
 Tráfico aéreo de punto a punto en lugar de vuelos de conexión en 
red y rechazan conexiones de enlace con la misma aerolínea. De 
esta forma se evitan los elevados costes resultantes de la 
complejidad del proceso de optimización de los trayectos de 
conexión. Únicamente se ofrecen vuelos directos de corta y media 
distancia y con mucha frecuencia, que permiten una utilización 
máxima de la flota, renunciando a los trayectos intercontinentales. 
 
 Ofrecen vuelos a aeropuertos secundarios o antiguas bases 
militares. Las ventajas de la operación en estos tipos de 
aeropuertos pueden ser los bajos impuestos aeroportuarios o 
incluso ayudas financieras de instituciones públicas, como 
incentivos por traer visitantes que generan ingresos en la zona. 
También, estos aeropuertos presentan un tamaño pequeño, con 
cortas vías de operación aeroportuaria y con menos tráfico aéreo, 
lo que ayuda a las líneas aéreas a evitar retrasos y reducir el 
tiempo de embarque y desembarque a un tiempo máximo de 25-
30 minutos. La operación en aeropuertos pequeños requiere 
también un inferior número de empleados para realizar las 
actividades necesarias para el funcionamiento de los vuelos. 
 
 No ofrecen servicios como programas de puntos para pasajeros 
frecuentes, eliminan los periódicos y el catering a bordo. A 
cambio, existe la posibilidad de compra de bebidas y otros 
productos alimenticios manufacturados contra pago extra. 
 
 Las líneas aéreas de bajo coste apuestan por una flota moderna, 
lo que tiene ventajas tanto de seguridad como de reducción de 
costes por el consumo inferior de combustible y ahorros en los 
trabajos de mantenimiento. Debido a que ofertan solamente 
vuelos de punto a punto sin enlace de conexión, se utilizan en 
general aparatos más pequeños. En los aviones se encuentra un 
mayor número de asientos, gracias a la reducción del espacio 
entre ellos. 
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 A través del aumento del número de rotaciones de los vuelos, 
consiguen el mejor aprovechamiento de la flota y así optimizan la 
utilización de la misma. 
 
 En cuanto a los precios, las tarifas van incrementando a medida 
que se acerca la fecha de salida, los mejores precios se 
consiguen con mucha antelación. El uso de las nuevas 
tecnologías está muy generalizado, logrando mejores efectos de 
rendimiento de la venta. 
 
 La venta de billetes se realiza sobre todo vía Internet para evitar 
los gastos de comisiones de los intermediarios, agencias de viaje 
u otros sistemas de reservas. También se puede efectuar la 
compra del billete a través de llamada telefónica, no obstante, la 
cuota de reservas de esta forma es poco significante, 
aproximadamente del 10 % y, además, produce un gasto 
adicional para el pasajero. No emiten billetes en papel, los 
pasajeros reciben únicamente un número de reserva. 
 
 Los costes del personal se pretenden reducir a través de salarios 
inferiores a los de las líneas tradicionales por un lado, y por el 
otro, mediante una plena flexibilidad de empleo del personal en 
las tareas del proceso de operación relacionadas con el vuelo. 
Los gastos de las pernoctaciones del personal se pretenden evitar 
a través del estacionamiento de la flota en las bases, es decir el 
personal vuelve al origen del primer vuelo. En estos casos no se 
trata solamente de una ventaja en el sentido de los gastos, sino 
también de la satisfacción de la demanda del personal de volver 
cada día a su propia casa y no pasar las noches en los hoteles. 
 
 Los ingresos adicionales a la venta de los billetes de vuelo, como 
a través de la comercialización de alojamientos en hoteles, 
alquileres de coches, seguros de viaje, billetes de transporte 
públicos y otros más, incrementan significantemente la cifra de 
facturación de la compañía aérea. 
Así durante la última década, mientras las cifras de negocio de las 
compañías de bajo coste están siendo positivas, las de las compañías 
tradicionales empezaron a mostrar síntomas de debilidad. La reducción de los 
precios ha generado una presión sobre las líneas aéreas tradicionales y ha 
obligado a bajar los precios para poder ser competitivas. Como resultado, en 
varios casos se genera una pérdida financiera. Algunas líneas aéreas 
tradicionales, como Aer Lingus, British Airways, Lufthansa o Iberia ofrecen 
billetes de vuelo al nivel de precios del modelo de bajo coste, aunque el 
ambiente competitivo resulta muy intenso. También adoptaron prácticas como 
la venta por Internet. De hecho, cada vez es más frecuente el objetivo, que 
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encontramos en la estrategia de negocio de las líneas aéreas tradicionales, de 
la reducción de costes para poder ofrecer tarifas de vuelos más competitivas. 
Otro resultado de la presencia de las líneas aéreas de bajo coste es la creación 
de una subsidiaria de bajo coste por las líneas aéreas tradicionales. Clickair de 
Iberia, Transavia de AirFrance - KLM, Germanwings de Lufthansa, por ejemplo. 
 En el mercado aéreo actual, las líneas aéreas tradicionales pretenden 
lograr ventajas competitivas acercando su modelo de negocio al de las 
compañías aéreas de bajo coste. Varias compañías tradicionales intentan 
también reducir sus costes, incrementar la productividad y ofrecer servicios 
diferentes a los consumidores. Fundamentalmente, las aerolíneas tradicionales 
se pueden reajustar a la nueva situación del mercado y lograr lo que están 
haciendo las compañías de bajo coste.  
Otro tipo de estrategia de las líneas aéreas tradicionales es la 
concentración en el segmento de los vuelos de larga distancia. Así pueden 
compensar las pérdidas resultantes de la operación de los vuelos de media y 
corta distancia. Incluso algunas líneas aéreas tradicionales pretenden 
concentrarse solamente en los vuelos de larga distancia de una forma más 
intensa que hasta ahora (Meissner, 2008). 
Las líneas aéreas tradicionales están sufriendo por el momento y, por 
tanto, ponen todos los medios para sacar los beneficios lo más altos posible de 
la situación actual. Seguramente, la lucha entre los dos tipos de compañías 
estará presente todavía en el futuro próximo o incluso también en el futuro 
lejano. Los directivos de las compañías aéreas, tanto de bajo coste como 
tradicionales, siguen buscando el camino y la respuesta adecuada para ganar 
el mejor posicionamiento en el mercado aéreo europeo, mercado cada día más 
competitivo, del cual hasta el momento el consumidor ha sacado el mayor 
provecho gracias a que las tarifas son más bajas que en el pasado.  
4.4.1. Compañías tradicionales y low cost. 
Hoy en día, no se puede decir que exista un único modelo de negocio de 
bajo coste, ya que son numerosas las compañías que operan con este 
enfoque, pero que ofertan un servicio totalmente distinto las unas de las otras. 
Con las compañías tradicionales pasa exactamente lo mismo. En la tabla 
4.4.1.1 se muestran las principales características de los turistas que viajan con 
unas y otras. 
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Low cost Tradicional 
País de 
residencia 
Británicos (55,8%), alemanes 
(11,5%), holandeses (7,5%) e 
Irlandeses (6,8%) principalmente 
Reino Unido (20,6%), 
Francia(10,1), España (8,3%) y 
Alemania (8,1%) principalmente 
Situación 
laboral 
Ocupados (57%), jubilados (27%) 
estudiantes (7,5%) 
Ocupados (45,8%), jubilados 
(33,9%) estudiantes (11,3%) 
Edad 
48,8 años de media. Entre 50 y 
59 años (21%), más de 65 (19,3%) 
y de 18 a 29 (16,9%) 
51,6 años de media. Más de 65 
(27,8%) Entre 50 y 59 años 
(18,5%) y de 18 a 29 (15,7%) 
Aerolínea 
utilizada 
Ryanair (38,5%), EasyJet (22,4%) 
y Vueling (6,6%) 
Iberia (18,2%), Lufthansa (11,3%), 
Air France (10%) y British Airways 
(9,5%) 
Segundo 
medio de 
transporte 
Autocar (35%), tren (25,5%), 
coche de alquiler (23,8%) 
Autocar (34%), tren (29,6%), 
coche de alquiler (18%) 
Tipo de 
alojamiento 
Hotelero (66,6%), alojamiento en 
propiedad (11,7%) viviendas de 
familiares o amigos (10%) 
Hotelero (63,5%), vivienda 
alquilada (13,5%) viviendas de 
familiares o amigos (10,5%) 
Reserva por 
internet 
El 61,8% realizó las reservas por 
Internet. 
El 44,4% realizó las reservas por 
Internet. 
Estancia 
media 
11,9 días 14,9 días 
Presupuesto 
para el viaje 
Por término medio asciende a 
786,65€. 
Por término medio asciende a 
985,98€. 
Intención de 
regresar 
66,8% en los próximos tres años. 
Un 54,6%. El 33,7% afirma que 
quizás vuelva. 
 
Tabla 4.4.1.1. Principales características de los turistas llegados al aeropuerto de Málaga según el tipo de compañía 
aérea elegida. 
Fuente: (www.sopde.es, 2011) Elaboración propia. 
En cuanto al transporte en destino, las proporciones son bastante 
similares. El autocar es utilizado prácticamente por el mismo porcentaje de 
turistas llegados tanto por una compañía como por otra con una diferencia de 
un 1%. Este transporte es el más económico y el más utilizado por los turistas 
en ambos casos. El segundo transporte más económico  es el tren, y sin 
embargo es más utilizado por los turistas que llegan en aerolíneas 
tradicionales. En contraposición a ello, el porcentaje de usuarios que utilizan un 
coche de alquiler, es mayor en los turistas que viajan low cost ya que lo utilizan 
un 23,8% de los turistas llegados frente al 18% de los llegados en las 
aerolíneas tradicionales. 
El tipo de alojamiento más utilizado es en ambos casos el hotelero 
contabilizando más del 60% de turistas que lo usan. Un dato curioso, es que el 
FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
Los megaproyectos en la Costa del Sol: El caso del aeropuerto  35 
 
11,7% de los turistas llegados en compañías low cost se aloja en viviendas en 
propiedad. Este dato confirma lo anteriormente estudiado, que al poseer un 
inmueble en propiedad los usuarios viajan más a menudo y la compañía más 
elegida por este tipo de personas es una compañía low cost. Este dato 
beneficia de manera indirecta a otros comercios, como por ejemplo la compra 
de comestibles, restaurantes y otros gastos en el destino, que no realizan tan a 
menudo los usuarios que se alojan en un establecimiento hotelero. En sus 
paquetes turísticos generalmente les viene incluido alguna o todas las comidas 
del día. El porcentaje de turistas que se alojan en viviendas de familiares o 
amigos es prácticamente igual, alrededor del 10% en ambos casos. 
Más de la mitad de los usuarios que viajaron con una compañía low cost, 
realizó la reserva por internet (61,8%) y únicamente el 44,4% lo hizo con una 
compañía tradicional. Este hecho se atribuye a que las compañías tradicionales 
tienen una mayor media de edad en sus pasajeros y un mayor porcentaje de 
jubilados que viajan con ellas. Gran parte de este tipo de usuarios, no está 
excesivamente familiarizado con la utilización de internet y por tanto recurren a 
agencias de viajes o a la compra de paquetes turísticos de forma presencial en 
este tipo de establecimientos. 
Las tres variables que quedan por analizar se van a estudiar de manera 
conjunta. Si es cierto que por un lado los turistas que viajan con una compañía 
de bajo coste tienen un presupuesto medio menor que el que viaja con una 
compañía tradicional totalizándose unas cifras de 786,65€ y 985,98€ 
respectivamente. Para saber si estos datos son representativos se van a 
comparar con la estancia media en ambos casos que también es inferior en los 
viajeros low cost (11,9 días) que en los viajeros tradicionales (14,9 días). De 
este modo, se puede comprobar fácilmente que el gasto medio diario del turista 
llegado con una compañía o con otra es prácticamente igual, en el caso de los 
low cost es de 66,10€ y en el caso contrario de 66.17€. A esto hay que sumar 
que la intención de regresar es mayor en las compañías de bajo coste que en 
las tradicionales y lo que realmente interesa al destino es que los turistas 
vuelvan o tengan la intención de volver. Si tienen esta intención es gracias a 
que han estado satisfechos con la experiencia por lo que la recomendarán, 
realizando de este modo publicidad gratuita muy valiosa para el destino. 
Cabe mencionar la representación que tienen las llegadas de turistas 
que tienen las compañías de bajo coste, las cuales por ejemplo en  el año 2011 
y según indica el Instituto de estudios turísticos repiten visita en un 81.9% de 
los casos según nos en el año 2011. 
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Gráfico 4.4.1.1. Turistas llegados a España por compañías de bajo coste según la fidelidad que tienen en el destino en 
el año 2011. 
Fuente: (http://www.iet.tourspain.es 2012) Elaboración propia. 
 
4.4.2. Las compañías low cost en Málaga 
En España, y según el último informe anual publicado sobre compañías 
aéreas de bajo coste (2011), la cifra de llegadas internacionales a los 
aeropuertos españoles para ese mismo año fue de 63,5 millones, de las cuales 
las compañías aéreas de bajo coste fueron responsables del 56,9% del total. 
Además, el grado de ocupación de estos se situó en el 81,1% y el de las 
compañías aéreas tradicionales en el 73,5% teniendo a ingleses y alemanes 
como principales pasajeros. Los principales aeropuertos de destino donde las 
compañías de bajo coste más aterrizaron procedentes de vuelos 
internacionales fueron Palma de Mallorca, Barcelona y Málaga que recibieron, 
conjuntamente, el 42,9% de las llegadas. 
En el caso particular del aeropuerto de Málaga, el ranking de las 
principales compañías aéreas que llegan al mismo es el siguiente. 
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Tabla 4.4.2.1. Ranking de las principales compañías aéreas del aeropuerto de Málaga (2009-2011). 
Fuente: (www.sopde.es, 2011)  
 
El hecho de que la compañía Ryanair comenzara a partir de junio de 
2010 con una base propia en el aeropuerto de Málaga, ha repercutido 
positivamente en el flujo de entrada de viajeros a la provincia. De hecho, es la 
que mayor número de viajeros traslada al aeropuerto desde ese mismo año 
con un total de 1.061.536 pasajeros en 2010, lo que supone un aumento del 
81,22% desbancando así a la que hasta entonces se situaba en primera 
posición, la compañía Easyjet Airline. De 2009 a 2010, las llegadas en esta 
compañía se redujeron un 8,98%, trasladando a una cantidad total de 85.015 
pasajeros menos. Esta última, mantiene en 2011 la segunda posición con una 
cuota del 13,14% de las llegadas frente al 21,61% que representan las de la 
compañía Ryanair. Uno de cada tres viajeros, llega a Málaga con una de estas 
dos compañías. 
Otras compañías que cabe destacar, es Vueling Airlines. Desde su 
fusión con Clickair en 2009, ha incrementado el número de viajeros trasladados 
a Málaga, especialmente en la transición de 2009 a 2010 con un aumento del 
56,28% suponiendo en total 157.205 pasajeros más. También destaca la 
compañía British Airways con un crecimiento del 46,77% en 2011 e Iberia, que 
en este caso protagoniza una caída en las llegadas de turistas a Málaga en 
2011 espectacular, dejó de trasladar a más de la mitad de los turistas que 
trasladó en 2010 registrando una tasa de variación de -51,47% (131.492 
pasajeros menos). 
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Según los datos facilitados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), 
las compañías low cost, trasladaron a Málaga el 79,15% del total de llegadas y 
situando el aeropuerto malagueño tercero en la escala de turistas 
internacionales llegados a través de una compañía de bajo coste, por detrás de 
los aeropuertos de Palma de Mallorca y Barcelona. 
En la actualidad, las compañías líderes del sector siguen su estrategia 
de diferenciación respecto a sus competidores, anunciando su intención de 
eliminar más servicios como: los asientos reclinables, los paños de los reposa 
cabezas o los bolsillos en los respaldos de sus aviones, que les permitan ser 
más competitivas en precios.  
El último dato publicado por Aena en cuanto a las llegadas de aerolíneas 
de bajo coste y tradicionales es en febrero de 2013, cuando las compañías de 
bajo coste contabilizaron un total de 179.318 pasajeros y las aerolíneas 
tradicionales un total de 51.103. Con estos datos se comprueba que las 
aerolíneas de bajo coste en Málaga tienen una representación del 77,82%, 
suponiendo más de tres de cada cuatro llegadas. El boom de las low cost es un 
fenómeno que cada vez se afianza más en el mercado aéreo, desestabilizando 
cada vez más el futuro de las compañías tradicionales y añadiéndole a este 
hecho una situación de crisis que ha provocado que muchas de ellas 
desaparecieran. 
Muchas compañías charter tradicionales han desaparecido, bien porque 
han dejado de operar, o bien porque se han acercado al esquema de las 
compañías regulares de bajo coste. Su hueco ha ido siendo ocupado por las 
compañías de bajo coste, pero con un gradiente de crecimiento mayor que el 
de decrecimiento de las charter. 
Mostrar cómo el crecimiento de las compañías de bajo coste está 
íntimamente relacionado con los atisbos de crecimiento que presenta el flujo de 
pasajeros del aeropuerto malagueño, ha sido la causa del estudio del boom 
turístico de las compañías aéreas de low cost. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 
A partir del estudio realizado, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Entre los factores que pueden alterar el rumbo y posterior uso de 
un megaproyecto como este, una crisis económica es una de las 
peores tesituras para el desarrollo de una infraestructura de tal 
envergadura. Aspectos como el aumento de desempleo, la 
disminución de inversiones, el pesimismo de consumidores y 
empresarios, la disminución de ingresos, el aumento de los 
gastos de los gobiernos, las fluctuaciones de precios y tipos de 
cambio y las dificultades en el acceso al crédito afectan 
directamente al turismo de cualquier país. A nivel andaluz, en un 
principio se confiaba que el sector pudiera contener una 
coyuntura económica que iba a ser evidente, pero la realidad 
muestra en 2009 la mayor caída de la historia de la actividad 
turística. 
 
2. Todos los megaproyectos han de tener el correspondiente estudio 
de desarrollo futuro, aunque puede darse el caso que las 
previsiones no coincidan con la posterior realidad. Esto es lo que 
finalmente ocurre en el caso de estudio. En situaciones como esta 
se aconseja volver a hacer un estudio previsible ya que un 
elemento tan importante como una crisis mundial altera todo lo 
que se había previsto con anterioridad. 
 
3. En un megaproyecto como el presente, es necesario contar con 
factores indirectos que afectan al presupuesto total de la 
inversión. Las expropiaciones, son un efecto colateral que cabe 
tener en cuenta a la hora de plantear las actuaciones a llevar a 
cabo en este tipo de construcciones. 
 
4. En ocasiones, las Administraciones Públicas se basan en la 
realización de grandes proyectos los cuales no siempre justifican 
su rentabilidad económica o social y a veces tiene más que ver 
con otro tipo de intereses (como por ejemplo la propaganda 
política) que con las necesidades reales. La complejidad en el 
estudio de las cantidades invertidas ha resultado prácticamente 
inviable. Existe un claro ocultismo por parte de la Administración 
Pública por salvaguardar este tipo de datos por lo que la fiabilidad 
de las inversiones de las distintas zonas ampliadas del 
aeropuerto, es muy escasa. Este hecho es contradictorio con el 
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objetivo del macro proyecto ya que como se ha visto 
anteriormente, se basa en la mejora de la calidad y la 
competitividad del destino con un único propósito; el camino hacia 
la riqueza.  
 
5. Otro papel fundamental de las Administraciones Públicas es 
proporcionar el marco legal exigido para su implantación. La 
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística ha sido 
necesario para la construcción de la segunda pista de vuelo del 
aeropuerto recalificando un área de reserva en un terreno urbano. 
El interés de la construcción de estas infraestructuras excede al 
interés de mantener un área de reserva como tal siendo posible 
que intereses políticos y económicos se relacionen directamente 
con estos hechos.  
 
6. Los procesos constructivos con impactos tan grandes sobre el 
territorio, deberían orientarse hacia tipologías menos 
consumidoras de recursos para evitar de este modo 
transformaciones irreversibles sobre el terreno.  
 
7. La expansión del tráfico aéreo de las compañías aéreas low cost 
constituye la reordenación del tráfico aéreo, y se convierte en uno 
de los factores de cambio más significativos en la dinámica 
reciente del turismo internacional. La implantación de compañías 
de bajo coste y la ampliación de la capacidad aeroportuaria 
pueden generar expectativas favorables de crecimiento y 
diversificación de la actividad turística en el área de influencia del 
aeropuerto de Málaga. De hecho, el indicio de la recuperación del 
sector puede atribuirse a un mayor número de fluctuaciones 
aéreas. Además, la comprensión de los efectos de las compañías 
de bajo coste en las áreas turísticas se convierte en un factor 
esencial de adaptación de empresas y destinos a los nuevos 
patrones de comportamiento turístico que estas compañías han 
contribuido a generar.  
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ANEXO 
 
«El aeropuerto de Málaga reducirá 
gastos, pero calidad y servicio» 
Salvador Merino, responsable del aeropuerto Málaga-Costa del Sol, apuesta por un 
uso flexible y racional de la segunda pista 
 05:30    
      
 
 
Salvador Merino en un momento de la entrevista.  G. Torres 
 MULTIMEDIA 
 Fotos de la noticia 
LUCAS MARTÍN Con una nueva cinta inaugural recién cortada, el aeropuerto de 
Málaga se prepara para recibir a miles de turistas en las próximas semanas. El desafío esta 
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vez incluye nuevas variables. De un lado la crisis y del otro el potencial de las instalaciones, 
que se ha multiplicado. En su despacho, el director de la terminal no parece amilanarse; en 
parte porque es gallego, pero también por la experiencia. Exdirector de Recursos Humanos de 
Navegación Aérea de Aena, Salvador Merino, participó en la pacificación de los controladores; 
aquella otra crisis, ya lejana, aplastada por la prima de riesgo. 
¿Qué nuevo margen de mejora introduce la segunda pista? ¿Se llegará a duplicar el 
número de movimientos? 
La nueva pista hace que el límite de movimientos por hora se desplace de un máximo 
de 37 a 65, lo que, como dice, supone casi el doble. Hay que tener presente que con los 
recursos con los que hemos estado funcionando hasta ahora logramos dar cobertura a 13,5 
millones de pasajeros en 2007 y a los 12,8 del año pasado. Desde luego no va a ser una 
restricción para el acceso de aeronaves ni para llenar la nueva terminal, si bien es cierto que 
los aviones vienen cada vez más llenos, por el incremento del combustible. El crecimiento de 
pasajeros ya no tiene por qué ir correlacionado al de los aviones. No obstante, las nuevas 
instalaciones permitirán cubrir las necesidades del aeropuerto en los próximos quince o veinte 
años. 
¿Se mantendrá el servicio al completo en septiembre? 
La segunda pista se inauguró el pasado martes y estará disponible para cuando sea 
necesario, en función de la demanda del tráfico. Otra cuestión es que con las previsiones 
actuales se justifica su funcionamiento en los meses de verano y en las mañanas de los fines 
de semana, que son picos de actividad. El objetivo es facilitar las operaciones a las compañías 
y procurar que las maniobras sean eficientes y simples, por lo que si en un momento sólo se 
necesita la primera pista, sería absurdo mantener las dos abiertas. Lo que tenemos que tener 
claro es que la segunda pista estará siempre disponible para funcionar cuando se necesite. 
Para eso contamos con las programaciones, que nos permiten conocer el número de vuelos 
con antelación. Tendrá, en definitiva, un uso flexible. 
La obra se pensó con los números anteriores a la crisis. ¿Teme que la nueva situación 
económica pueda llevar a que se infrautilice? 
Lo relevante es que la pista está terminada y disponible; ahora lo que debemos es 
darle un uso óptimo. El proyecto  se planteó, como decía, en 2005, que se zanjó con 12,7 
millones de pasajeros, casi los mismos que en 2011. Fueron años, incluido 2007, en los que el 
ritmo del crecimiento –del orden del 3%– hacía pensar en una saturación próxima, por lo que 
se decidió duplicar la capacidad de respuesta. Primero, con la T3, que  hizo que se pasara de 
poder atender a un máximo de 4.500 pasajeros a la hora a 9.000. Luego, a nivel ya 
aeronáutico, con la segunda pista. No podemos olvidar que una infraestructura de este tipo 
precisa mucho tiempo; en este caso concreto, hubo, incluso, que expropiar terrenos. Fue una 
inversión correcta porque hay que pensar a medio plazo, no en proyectos que queden 
obsoletos en el momento de inaugurarlos. 
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La T3, la segunda pista. ¿Se acabaron los tiempos de las grandes obras en el aeropuerto? 
Lo único que falta es cerrar los accesos, tanto el sur, al que le queda muy poco, como 
el norte, que permitirá conectar con la hiperronda. Es obvio que siempre hay cosas que 
mejorar, pero estamos hablando de detalles. La inversión fundamental está hecha; restan sólo 
los remates. 
¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del aeródromo? ¿Recortará la distancia respecto al 
grupo de cabeza? 
Este aeropuerto está preparado para atender al doble de pasajeros de los que asiste 
regularmente. Eso significa que si logramos acercarnos al límite rondaremos los 30 millones. 
En cualquier caso, la distancia con Mallorca, que es el tercero en este indicador, es grande. 
Málaga no tiene que competir con nadie, sino incrementar su actividad y en eso no sólo 
debemos trabajar nosotros; todos los agentes que participan en el desarrollo económico y 
turístico deben poner su granito de arena para que tengamos más aviones, más pasajeros, y, 
al fin y al cabo, más prosperidad para todos. 
¿Cuáles son las expectativas para este verano? ¿Se mantendrá la tendencia positiva? 
Todavía no tenemos cerrada la previsión. El año comenzó regular, con una bajada 
respecto a 2011 que abarcó el primer trimestre, con 6 puntos de diferencia. En mayo la 
distancia se acortó hasta el 2 por ciento. La tendencia es a la recuperación. Sobre todo, en lo 
que respecta a los viajeros. Con los movimientos hay que tener en cuenta el cambio de 
estrategia de las compañías, que planifican al máximo para no dejar asientos vacíos. Soy 
optimista, espero que al final podamos acercarnos a las cifras de 2011. Me refiero al verano, en 
el cómputo del año está más complicado. De cualquier modo, las referencias cambian cada 
día. 
Al sector turístico le preocupa el efecto del incremento de las tasas aeroportuarias y la 
contención del mercado español... 
La tasa no nos inquieta porque en el aeropuerto Málaga-Costa del Sol el incremento 
será del 0,81 por ciento respecto al montante que se pagaba el pasado año. Estamos hablando 
en el neto; hay varias tasas, unas suben, otras disminuyen y en la compensación ponderante, 
en el caso de Málaga, el aumento no llega al 1 por ciento. No creo que se convierta en un 
incremento discriminatorio a la hora de usar el aeropuerto, ya que en otros países, algunos de 
ellos competidores directos, el precio es más alto. En cuanto al turismo nacional, confío en que 
la caída no sea tan acusada. 
Málaga es uno de los pocos aeropuertos rentables de España. ¿Qué opina de proyectos 
como los de Ciudad Real o Castellón? 
Esos son aeropuertos que se han hecho en un momento desterminado respondiendo a 
unos criterios que no sabría valorar. Se trata de terminales que no pertenecen a la red de 
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Aena; como ya avanzó la ministra –Ana Pastor– estamos inmersos en un proceso de repaso, 
de reevaluación de la viabilibidad. Creo que todas las instalaciones de Aena pueden ser 
viables. Otra cosa es cómo se ajuste el coste a la demanda; se debe localizar y eliminar los 
gastos innecesarios. En otros países existen muchos aeropuertos pequeños que demuestran 
que no por ser pequeños tienen que dejar de resultar rentables. El elemento económico es 
fundamental, pero tampoco tiene que estar absolutamente cubierto. No me corresponde a mí 
decirlo, pero hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta: la conectividad, el 
servicio público, las alternativas de transporte del territorio... 
Muchos consideran sobredimensionada la oferta de aeropuertos de Aena... 
La red de aeropuertos españoles es moderna y amplia. Además, no le ha costado ni un 
euro al contribuyente. Todo lo que se ha gastado en terminales no ha sido como resultado de 
los impuestos, sino de los ingresos generados por su uso y por el endeudamiento que ha 
hecho Aena con cargo a la propia Aena. Lo que estamos haciendo es, insisto, un programa 
exhaustivo para ver dónde podemos reducir gastos. Evidentemente el que planifica se arriesga 
pero debemos tener la suficiente amplitud de miras como para saber que las infraestructuras 
deben estar preparadas para afrontar el futuro con garantías, no prepararse sobre la marcha. 
Sobre todo, cuando hablamos de instalaciones capitales como los aeropuertos. Más si cabe en 
un sitio como Málaga, en el que movemos el 60 por ciento de los pasajeros que llegan a 
Andalucía. 
¿En qué aspectos se pueden reducir costes? 
Principalmente en el gasto corriente. En Málaga, por ejemplo, hemos optado por cerrar 
la T1. Se ha hecho de manera transitoria, lo que quiere decir que en el momento en el que 
vuelva a ser necesaria se pondrá inmediatamente en funcionamiento. Mientras, no obstante, se 
ahorra en mantenimiento. Evidentemente, en términos de calidad y servicio no vamos a reducir 
gastos. Somos uno de los tres únicos aeropuertos españoles con el certificado de la agencia de 
seguridad aérea. 
La administración necesita bajar el déficit. ¿Se aproxima la privatización de Aena? 
Esa es una cuestión que no me compete, ni siquiera en la gestión del aeropuerto. Nosotros 
debemos preocuparnos de funcionar como una organización y una instalación eficiente, con 
independencia de quien aporte el capital. 
¿España ha dado demasiado poder al colectivo de controladores? Se lo pregunto porque 
usted formó de la negociación durante el famoso plante. 
Con los controladores llevo ya más de un año sin contacto en ese sentido. En el 
aeropuerto de Málaga no hemos tenido ningún problema al respecto. Si han tenido más o 
menos protagonismo, debemos ser conscientes de que las circunstancias de cada momento 
producen situaciones diferentes. Al final, no obstante, todo se va reequilibrando. En relación al 
balance del conflicto, creo que aún no ha pasado el tiempo suficiente; necesitamos perspectiva, 
todavía hay procesos judiciales en marcha. 
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¿Cuál es el peso de las low cost en Málaga? ¿Avanzamos hacia una aviación de bajo coste? 
Para responderle primero habría que tener muy claro qué es lo que entendemos por ese 
término, que es muy difuso. Hay una serie de compañías que consideramos low cost, cuya 
presencia puede rondar el 50 ó el 60 por ciento, pero que varían mucho en su funcionamiento. 
Lo que le garantizo es que todas las compañías reciben el mismo tratamiento en el aeropuerto, 
tanto en el cumplimiento de requisitos operacionales como en las tasas que tienen que 
satisfacer. 
Acaba de cumplir un año al frente del aeropuerto. En plena crisis. ¿Se arrepiente  de la 
experiencia? 
Estoy encantado, no tengo ni siquiera motivo para la morriña. Y eso que soy gallego. Es un 
trabajo que te exige, pero cuento con un equipo muy implicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
